
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน)

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม



บทน า : ที่มาของโครงการ

งบประมาณ ๖,๐๒๘,๑๐๐ บาท 
(หกล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

มีกิจกรรมในโครงการ จ านวน ๓ กิจกรรม



การด าเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ : การประกวดปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมประกวดเพลงประกอบลีลา
ด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัด จ านวน ๑๐ แห่ง ทั่วประเทศ

งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท

รับสมัครผู้เข้าแข่งขันโดยไม่จ ากัดเงื่อนไข

แต่ละหน่วยงานจัดส่งบันทึก
การประกวด ภายในสิ้นเดือน ก.ค.



กิจกรรมที่ ๒: การอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต

การด าเนินงาน

งบประมาณ ๗.๐ แสนบาทด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ ๑ อบรมสัมมนาแกนน านักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รู้รักษาความดี 
มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอรัปชั่น 

เป้าหมาย นักศึกษาแกนน าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๒๐๐ คน

สถานที่ โรงแรมชะอ า Eco camp รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี















กิจกรรมที่ ๒: การอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต

การด าเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชน

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้ง ๑๘ แห่ง เป็นผู้ด าเนินการ

งบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท
(ตัดโอนหน่วยงานละ ๑ แสนบาท)

เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทุกพื้นที่ ประมาณ ๗,๐๐๐ คน



การด าเนินงาน

กิจกรรมที่ ๓: การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

ด าเนินการในเดือนสิงหาคม งบประมาณ ๑.๒๗๘๑ ล้านบาท

สถานที่ สัมมนาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถึงหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

ผู้เข้าร่วมทั่วประเทศ ประมาณ ๒,๕๐๐ คน









สรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ๖.๐๒๘๑ ล้านบาท

งบประมาณที่ใช้แล้ว ๔.๗๕๐๐ ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือ ๑.๒๗๘๑ ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๐ 



ปัญหาและอุปสรรค

ขาดการบูรณาการกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขาดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและเร่งรัดการด าเนินงานบ่อยครั้ง

ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง ท าให้มีผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่าที่ควร



ปัญหาและอุปสรรค (๒)

ควรมีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า ภายใน
ไตรมาสที่ ๓ ก่อนหน้าปีงบประมาณถัดไป

ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

ควรใช้จุดเด่นของสถาบันฯ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปวัฒนธรรม
จ านวนนักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ขอขอบพระคุณ


