

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms Of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ความเป็นมา

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ผูกพันงบประมาณปี 2566 งบลงทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารหอพัก เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา พบว่ามีความประสงค์ที่เข้าพักจำนวนมาก เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ทำให้ต้องเช่าที่พักภายนอก ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง และขาดความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา หรืองานที่มีลักษณะการดำเนินการรูปแบบเดียวกันของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ทางวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองมีความเชื่อถือ ในวงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่าจำนวนเงิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้า ล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เป็นผลงานที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ โดยมีหนังสือรับรอง ผลงานและสำเนาสัญญาหรือสำเนาข้อตกลงซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ ผลงานของหน่วยงานเอกชนที่คณะกรรมการเชื่อถือ แนบมาในวันเสนอราคา (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงาน เอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชำระภาษี ของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, สถาปนิก ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญ วิศวกรในการควบคุม แนบมาในวันเสนอราคา

- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารที่มีวิศวกรและสถาปนิก ประเภทภาคี จำนวน 1 คน เป็นผู้ควบคุมงาน
- 3.7 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารของพนักงานที่มีคุณวุฒิระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย)
- 3.9 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนภูมิบุคลากรในการดำเนินงานโครงการและควบคุมตรวจสอบดำเนินงานของโครงการนี้
- 3.10 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการนี้
- 3.11 คนงานทั้งหมดของผู้เสนอราคา ถ้าหากเป็นคนงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- 3.12 กำหนดงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 620 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้างกับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
- 3.13 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า
- 3.14 ผู้เสนอราคาที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.15 ผู้เสนอราคาที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 3.16 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
- 3.17 ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ถ้ามี) ในวันเสนอราคา

4. รายละเอียดการดำเนินงาน

ให้ใช้รายละเอียดตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5. สถานที่ก่อสร้าง

อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 620 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามกำหนดแบ่งงวดงานเป็น 14 งวด

7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าการทดสอบต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ต่าง ๆ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

8. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

จำนวนงวดในการส่งมอบ 14 งวด

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 9% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ปรับพื้นที่วางผังและกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- สำรวจและวิเคราะห์ชั้นดินโดยวิธี BORING TEST พร้อมทำรายงาน แล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 5% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ขุดดินทำฐานรากทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำฐานรากและเสาตอม่อทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา คานและวางพื้นสำเร็จชั้น 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 1 ชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 100 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 5% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อเสา คานและวางพื้นสำเร็จชั้น 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 140 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 5% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อเสา คานและวางพื้นสำเร็จชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%(ในอาคาร)

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 5 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อเสา คานและวางพื้นสำเร็จชั้น 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%(ในอาคาร)

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 220 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 6 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อเสา คานและวางพื้นสำเร็จชั้น 5 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อจากระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 3 ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%(ในอาคาร)

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 260 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 7 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการเทพื้นหล่อในที่ชั้น 6 แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันไดชั้นที่ 6 ขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 320 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 8 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและส่วนประกอบหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ กั้นผนัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90% (หากประตู-หน้าต่างเป็นงานชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้ทำการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแทนการติดตั้งวงกบ)
- ฉาบปูนผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 365 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 9 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งท่อไฟฟ้าชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งท่อจากระบบสุขาภิบาล ทั้งหมด แล้วเสร็จ (ในอาคาร)
- พร้อมร้อยสายวงจรย่อยชั้นที่ 1,2,และ3 แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ชั้น 1,2และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 1,2และ แล้วเสร็จ 90%
- บุกระเบื้องห้องน้ำชั้น 1,2และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย (รับจากอาคาร) แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พัดลม สวิตช์ เต้ารับชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 410 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 10 จำนวนเงิน 6% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่ออิฐ กั้นผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายในอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายป้อน ตู้ควบคุมภายในอาคารพร้อมสายส่ง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำผิวพื้น ชั้น 1,2 และ3 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งงานระบบอากาศ แล้วเสร็จ 90% (ไม่รวมอุปกรณ์ที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 455 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 11 จำนวนเงิน 10% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำผิวพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พัดลม สวิตช์ เตารับทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 50%
- ทำงานบันได แฉงบังแดด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 500 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 12 จำนวนเงิน 10% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 545 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 13 จำนวนเงิน 10% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งลิฟท์โดยสาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียฝังใต้ดิน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 590 วันนับจากเริ่มสัญญา

งวดที่ 14 จำนวนเงิน 10% ของจำนวนเงินว่าจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
- ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 620 วันนับจากเริ่มสัญญา

9. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงินวงเงิน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบประมาณผูกพัน) จำนวน 14 งวดงาน ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เสนอราคาได้แล้วเท่านั้น

ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12,000,000 บาท(สิบสองล้านบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 48,000,000 บาท(สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน)

10. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคากลางได้กำหนดไว้เป็นเงิน 57,322,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองพันสองบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

12. ค่าปรับกรณีผู้เสนอราคามีได้ปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) ของราคา ค่าจ้างที่กำหนดในสัญญาจ้าง

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดย เปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง พร้อมทั้งอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เลขที่ 28 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง 14000

- โทรศัพท์หมายเลข 035 611 548

- โทรสารหมายเลข 035 611 860

- E-mail Address ของ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ทั้งนี้ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จะได้นำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นมาพิจารณาต่อไป



(นายสำเร็จ ผ่องพุดิ)
ประธานกรรมการฯ



(นางสาวรัตนา เตชากิจณรงค์)
กรรมการ



(นายติสวัฒน์ ภาคฐิน)
กรรมการและเลขานุการ